

# GODSBANEN

## Tidsplan for etableringen af produktionscentret

### August 2007

Byrådet beslutter at købe det nordlige godsbaneareal samt godsbanegården, hvor produktionscenteret skal etableres.

### Juni 2008

Byrådet fastlægger de overordnede rammer for produktionscenteret.

### August 2008

Kultur og Borgerservice igangsætter processen, der skal lede frem mod etablering af det nye produktionscenter.

### Oktober 2008

Borgerinddragelsesproces begynder. Kultur og Borgerservice inviterer aktører fra kulturmiljøet, erhvervslivet, uddannelsesområdet m.v. til at deltage i de indledende drøftelser om produktionscenterets indhold og organisering.

### Oktober 2008

Afklaring af produktionscenterets indhold og organisering igangsættes. Der er tale om en fortløbende proces, som skal løbe frem til, produktionscenteret kan tages i brug, eller ansvaret kan overdrages til en kommende driftsorganisation.

### December 2008

Der afholdes et offentligt møde om fremtidens kulturproduktionscenter.

### Januar 2009

Kultur og Borgerservice holder åbent hus på Godsbanen.

### Februar 2009

Konkurrenceprogram for helhedsplanen og omdannelsen af godsbanebygningerne ligger færdigt.

### Februar - juni 2009

Konkurrence vedrørende helhedsplan og omdannelse af Godsbanebygningerne gennemføres.

### Maj 2009

Det andet offentlige møde om den foreløbige og fremtidige proces afholdes.

### Juni 2009

Ny hjemmeside lanceres.

### Sommer 2009

Der indledes en række offentlige vandringer med forskellige temaer på Godsbanen.

### Juli - august 2009

Bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag.

### September 2009

Politisk behandling af de indkomne konkurrenceforslag.

### Oktober 2009 - juni 2010

Ny lokalplan for godsbanearealet udarbejdes og godkendes.  
Projektering vedrørende moderniseringen af Godsbanegården.

### Juli 2010 - juli 2011

Godsbanegården ombygges og moderniseres.

### Ultimo 2011 / Primo 2012

Produktionscenteret åbner